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 Tämän opinnäytetyön taustalla on opiskelijan tarve kehittyä ammatissaan ja tutustuttaa hänet 
yrityksen järjestelmään. Tavoitteena on kuvata rakennustyömaan yksittäisen tehtävän eri vaiheet 
työnjohtajan näkökulmasta.  
Teoriaosuudessa käsitellään tuotannonohjaukseen liittyvää teoriaa, osa tiedoista on sovellettu 
saneerauskohteiden hallinnasta. Käytännön osuuden dokumentit ja teoria ovat peräisin 
yksittäiseltä työmaalta, sekä sen työnjohtajilta. 
Käytännönosuuden materiaali käsittelee Peab Oy:n urakoiman Orikedon palvelukeskuksen 
työmaata, jossa opiskelija teki työpaikkaopintojaksonsa. Eri osa-alueet on tehty lattioiden 
pintabetonointityövaiheen johtamiseen liittyvistä tehtävistä. 
Opiskelija oppi johtamaan tämän työvaiheen Peab Oy:n järjestelmän mukaisesti ja osaa toistaa 
samaa kaavaa myös muiden tehtävien johtamisessa. 
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FLOORS TOP CONCRETING 
The purpose of this thesis was to develope the author in his profession and to introduce him to 
the Peab Oy's system. The aim was to describe the different stages of individual construction 
tasks from the construction supervisor's perspective.  
The theory part deals with theory of constuction management. Some information is based on 
supervision of renovation. 
Practical part was conducted at Peab Oy contracted Orikedon palvelukeskus site where the 
author conducted his work placement. This thesis focuses on floor top concreting and tasks which 
are part of supervising this operation. 
Author learnt to supervise this step with the Peab Oy:s system and he can repeat the system in 
next tasks in the construction field. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata työmaamestarin tehtäviä pintalat-
tioiden betonoinnin tuotannon ohjaamisessa. Opinnäytetyö tehtiin Peab Oy:n 
Turkuun rakennettavalla Orikedon palvelukeskuksen uudistyömaalla. Työmaa 
sopii hyvin tähän opinnäytetyöhön, koska työmaa on jaettu kahdeksaan lohkoon, 
joissa jokaisessa toistuu samat työvaiheet. Kokonaisuudessaan betonoitava ala 
on 2 900 m². 
Rakennettava kohde on Peab Oy:n urakoima palvelutalo Orikedolle. Rakennus-
aika oli huhtikuusta 2014 kesäkuuhun 2015. Kohteeseen rakennetaan 68 asun-
toa, joiden pinta-ala on noin 23 m². Kohteessa työskentelee kaksi työnjohtajaa, 
viisi omaa työntekijää sekä aliurakoitsijoita. 
Kirjoittaja tekee kohteessa työpaikkaopinnot-jakson. Aluksi avustaen työnjohta-
jaa ja tutustuen uuteen yritykseen ja työmaahan, harjoittelun edetessä työtehtä-
vät muuttuvat itsenäisempään työnjohtoon. Työnjohtotehtävät sisältävät tehtävän 
hallinnan eri osa-alueet, omien ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden ohjauksen, ma-
teriaalihankinnan, sekä laadunvalvonnan. 
Oma työkokemukseni on karttunut pienemmistä saneeraustyömaista, joten kat-
son tärkeäksi saada kokemusta uudisrakennuksen tuotannonohjauksesta. Pinta-
lattiatyöt ovat monta urakoitsijaa vaativa työvaihe, joten on mielenkiintoista tehdä 
opinnäytetyö tästä aiheesta.  
Erityispiirteenä kohteessa on perinteisen verkkoraudoituksen korvaaminen poly-
meerikuituraudoituksella. Pintalattia tehtiin kelluvaksi 30-50 mm EPS eristeen 
päälle. Alun perin kohteeseen on suunniteltu 80 mm pintabetoni (C25/30 # 16 S3 
XC2). (Kuva 1.) 
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Kuva 1. Laskentakuva alapohjaleikkauksesta. 
Polymeerikuituraudoitus pudotti yhden työvaiheen pois koko valuvaiheesta, kun 
raudoitusta ei tarvinnut tehdä työmaalla. Tehtäväsuunnitelmassa (liite 1) olevan 
kustannusvertailun mukaan raudoituksen tekeminen kuidulla on myös hieman 
halvempaa kuin perinteinen raudoitus.  
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAAMISEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan yksittäisen työtehtävän ajalliset, taloudelliset 
sekä laadulliset vaatimukset. Tehtäväsuunnitelman tekee yleensä tehtävän työn-
johtaja. (Lindberg, Koskenvesa Sahlstedt 2012, 33). Tehtävän suorittamisessa 
aiemmin esiintyneet ongelmat sekä tehtävät, jotka muuten tiedetään haasteelli-
siksi, tulee suunnitella ennakkoon mahdollisimman hyvin. (Ratu S-1228, 2.) 
Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään seuraavat asiat:  
 työkokonaisuus 
 urakkarajat, laatu, liittyminen muihin töihin, työnaikaiset siirrot, alku ja lopputi-
lanne 
 ajalliset tavoitteet 
 työryhmä, alkuajankohta, välitavoitteet, valmistumisajankohta. 
 resurssit 
 materiaalihankinnat, kalusto 
 taloudellinen suunnittelu 
 työryhmä, tarvikkeet, kalusto 
 potentiaaliset ongelmat tehtävän aikana 
 käydään läpi mahdolliset ongelmat työn edetessä, mitä näistä ongelmista seuraa 
ja valmistellaan ratkaisu/ehkäisykeino ongelmiin. 
 Yksilöidään laadunvarmistus toimenpiteet (Lindberg ym. 2012 33). 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työaikamenekit jaetaan kolmeen osioon laskentatasosta riippuen. Tehollinen 
työaika (T3) on yksittäisen tehtävän aktiiviseen työntekoon käytettävä työaika. T3 
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aikaa käytetään viikkosuunnittelussa ja tehtävien suunnittelussa, ja se toimii poh-
jana rakentamisvaiheaikataulujen suunnittelussa. T3-ajat löytyvät tehtävän Ratu-
kortista. (Koskenvesa & Sahlsted 2011, 63). 
Työvaiheen lisäajalla /TL3) tarkoitetaan tehtävän toteutusvaiheessa tulevia yli 
tunnin mittaisia taukoja. TL3 aika lasketaan tehtäväkohtaisesi ja se riippuu tehtä-
vän ominaispiirteistä ja työkohteesta. Yleensä TL3-aika on 0,1-0,3*T3. (Kosken-
vesa & Sahlsted 2011, 63) Yleisaikataulut mitoitetaan kokonaisaikaa (T4) käyt-
täen. T4-aika koostuu lisäajasta (TL 3) sekä tehollisesta työajasta (T3). (Lindberg 
ym. 2012 48) 
Yleisaikataulussa määritetään koko työmaan edistyminen, ja se toimii urakoitsi-
jan ajoituksen sekä kustannussuunnittelun perusteena. Urakoitsija luo yleisaika-
taulun rakennuttajan tarpeiden mukaan. Lähtötietoina yleisaikataulun laadin-
nassa ovat 
 tekniset suunnitelmat 
 määrälaskelmat 
 t4-aikataulutiedot 
 sopimusasiakirjoissa esitetyt tehtävien valmiusasteiden kriittiset päivämäärät 
 loma-, ja vapaapäivät 
 työmenetelmät 
 rakennuspaikan olosuhteet (Linberg ym. 2013, 27) 
Yleisaikataulussa esitetään noin 20-40 nimikettä, jotka ovat isompia kokonai-
suuksia ja määrittäviä tekijöitä (Linberg ym. 2013, 27). 
Yleisaikataulu lasketaan T4-aikojen perusteella, joten se toimii pohjana työmaan 
tarkemmille aikataulusuunnitelmille (viikkoaikataulu, tehtäväsuunnitelmat) (Lin-
berg ym. 2013, 27). T4 tarkoittaa tehtävävään käytettävän työajan (T3) ja yli tun-
nin mittaisten häiriöiden (TL3) -aikojen summaa. (Koskenvesa & Sahlsted 2011, 
63). Yleisaikatauluun sisältyvät kaikki työmaalla tehtävät työvaiheet, oli kyseessä 
omat tai aliurakoitsijan suorittamat työvaiheet, koska tehtävien välillä on aina riip-
puvuuksia (Linberg ym. 2013, 27-28). 
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Viikkoaikataulu on kuluvan viikon tarkka aikataulu ja seuraavien 2-3 viikon ajalle 
alustava aikataulu. Viikkoaikataulu on kaikkien työmaan työntekijöiden ensisijai-
nen toimintaohje, jonka avulla työnjohtajat varmistavat tarvittavat resurssit sekä 
tasoittavat ylimenevän resurssitarpeen. Viikkoaikatauluun merkitään tavoitteet, 
joiden avulla pysytään yleisaikataulussa. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi työ-
tehtävän valmistuminen tai osakohteen valmistuminen sidottuna ajankohtaan 
(Linberg ym. 2013, 31). Viikkoaikataulu lasketaan T3-aikaa käyttäen. T3-aika tar-
koittaa yksittäisen tehtävän aktiiviseen työntekoon käytettävä työaika. (Kosken-
vesa & Sahlsted 2011, 63). 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Yritysten väliset pää-, sivu- ja aliurakkasopimukset perustuvat rakennusalan ylei-
siin sopimusehtoihin (Yse-1998). Kun yritys tekee sopimuksen yksityisen henki-
lön kanssa, käytetään rakennusalan yleisiä sopimusehtoja 1998 kuluttajansuoja-
lain puitteissa (Ratu 417-T, 1). 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelulla varmistetaan turvalliset työtavat ja 
menetelmät jokaiselle työntekijälle. Turvallisuussuunnittelu tulee pitää osana jo-
kaista työvaihetta. Kun turvallisuussuunnittelu pysyy osana jokaista työvaihetta, 
ei työturvallisuutta tarvitse erikseen pitää yllä. Työvaihekohtaisia turvallisuusris-
kejä arvioitaessa otetaan huomioon työtasolla tai kulkutiellä olevat aukot, joista 
on mahdollisuus pudota kahta metriä korkeammalta, on suojattava suojakaiteella 
tai muulla suojarakenteella. Suojarakenne tulee olla vähintään metrin korkuinen 
ja varustettuna potkulaudalla, välijohteella sekä käsijohteella. (Valtioneuvoston 
asetus työn turvallisuudesta § 28) 
Betonin pumppauksessa pumppuauton pystytys on tarkastettava ja siitä on laa-
dittava ja pöytäkirja. Ilmajohtojen sijainti ja turvaetäisyydet on varmistettava en-
nen pumppauksen aloitusta (VTT liiketoiminnat ja prosessit, 62). 
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2.5 Laadunvarmistus 
Aloitusedellytykset varmistetaan ennakkoon esimerkiksi tarkistuslistan avulla. 
Tarkistuslistaan sisällytetään yksittäisten toimenpiteiden lisäksi resurssit, kalusto 
sekä suunnitelmatilanne (Ratu S-1228, 16). Vaadittu laatu tulee avata selkeästi 
kaikille osapuolille. Käytettävät materiaalit esitetään ennakkoon riittävän tarkasti 
esim. betonityypit (Ratu S-1228, 18). Työn laatu avataan Rakennusalan yleiset 
laatuvaatimukset-kirjoja käyttäen. Esimerkiksi Sisäryl 2013 sisältää pintabeto-
noinneista kappaleen, jossa käsitellään työvaiheen laatuvaatimuksia (kuva 2). 
 
Kuva 2. Sisäryl 2013, 117 pintabetonoinnin tasaisuusluokat. 
Onnistuneen tehtävän perusta luodaan hyvällä aloituksella. Mallikatselmuksessa 
tarkastetaan, että laatu vastaa haluttua työtapojen, työtuvallisuuden sekä pinnan 
suhteen (Ratu S-1228, 20). 
2.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Rakennuksen kosteustekninen toiminta varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa, ja 
siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen aikana. Rakennus tulee 
toteuttaa siten, ettei kosteutta kerry rakennuksen osiin tai sisäpinnoille (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma c2, 3). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Yrityksen työnjohtajilla on käytössään yrityksen laatima työnjohtajan työkalu-
pakki. Pakki sisältää muun muassa tehtäväsuunnitelmapohjan sekä ohjeen sen 
käyttöön. 
Työmaalla tehtiin ohjeen mukainen ”raskaampi” tehtäväsuunnitelma ainoastaan 
pintabetonoinneista. Muut työvaiheet tehtiin keveämmillä suunnitelmilla, jotka 
käytiin läpi tehtävän aloituspalaverissa. 
Työmaa on hyvin pitkälti aliurakoitu, joten sopimuksissa on määritelty työn urak-
karajat, laatu ja aikataulu. Nämä keventävät työmaan suunnittelutarvetta. 
Pintabetonoinnit (kuva 3) olivat harjoitteluni alussa jo käynnissä, joten kohde oli 
jo hyvin pitkälti suunniteltu. Tehtäväsuunnitelma (liite 1) sisältää seuraavat osiot: 
 yleistiedot kohteesta 
 työn sisältö 
 riskianalyysi 
 laadunvarmistustoimenpiteet 
 aikataulu (+kiertoaikataulu liite 3) 
 työturvallisuus 
 kustannuslaskelma  
 liikuntasaumakuva lohkoittain. 
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Haahti 
 
Kuva 3. Massan levitystä. 
Tehtäväsuunnittelun lähtötietona pintabetonoinneissa tarvitaan arkkitehti ja ra-
kennekuvista rakennetyypit, pinta-alat, tilatyypit, rakenteiden korko, sekä tulevat 
pintamateriaalit. LVIS-pohjakuvista kuvista varmistetaan lattialämmityskentät ja 
muu rakenteessa kulkeva tekniikka. Työmaan tavoitearviosta saadaan tehtävälle 
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varatut euromäärät. Näillä tiedoilla lasketaan työmenekki sekä tehdään työ ja ma-
teriaalihankinnat. Työmenekin avulla sovitaan aliurakoitsijan kanssa kerralla va-
lettavien alueiden koko.  
Valualueen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon alkuperäinen lohkojako, ja 
se kuinka paljon valuryhmä saa valettua yhdellä kerralla sekä kuinka lattialämpö-
kentät sijoittuvat lohkoille ja mikä on muiden tehtävään liittyvien töiden suoritus-
määrä. 
Pintabetonointiin liittyviä työvaiheita ovat valukentällä olevien läpivientien tukko-
valut, viemäröintien asennus, lattiaeristys, raudoitus, lämmönjakoputkiston sekä 
viemäröintien asennus (kuva 4). 
 
Kuva 4. Pintabetonointiin liittyviä työvaiheita ovat eristys, lattialämmitys sekä vie-
märöintityöt. 
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Haluttu lopputulos tulee hyväksyttää tilaajalla jo ennen valutyöhön ryhtymistä. 
Esimerkiksi asuntojen kylpyhuoneita on 69 kappaletta Koska jokaisessa kylpy-
huoneessa on lattiakaivo, tulee näiden tilojen lattiakallistusten olla vähintään 
1:100 ja viimeinen 50cm kaivolta 1:50. Lattiakaivon sijoittuessa kylpyhuoneen 
nurkkaan, tulee wc-istuimelle vino alusta. Tässä kohteessa tehtiin erillinen kaa-
tosuunnitelma (kuva 9), jossa vesi valuu aina ensin keskelle kylpyhuonetta ja siitä 
kaivoon. Ennen ensimmäistä valua tein vielä tarkastuslistan valun pohjatöiden 
osalta (kuva 5). 
     
Pvm Kohde Rakenne Määrä  
5.3.2015 A2 2krs Pintabetoni 35m3  
     
Aloitusedellytykset Toimenpide Check 
Valuryhmä Varm. Arja mäkinen   
Betoni/pumppu Varm. Jani Lehtinen   
Lattialämmitys Ti Valmis   
Muotitus Ti Valmis   
LVI KE   
Pohjat putsattu KE   
      
      
      
     
Eriävät työt   Toimenpide Määrä Check 
1krs ovien valu. Pintabetonoinnin jälkeen. Sama kuitu-
massa notkistettuna. 0,5m3   
        
        
        
     
Huomioitavaa Check 
Lattiapinta -1015   
Huomioitava korokerenkaissa. Asennus ke.   
Lattiassa putkien eristys   
Liikuntasaumat   
Lvi läpivientien tulppaus   
Kuva 5. Tarkastuslista. 
Aloituspalaverissa käydään tehtäväsuunnitelma läpi työryhmän kanssa, jolloin 
saadaan olemassa oleva tieto myös työryhmälle. Tehtävän edetessä täydenne-
tään kustannusosiolta toteutumataulukkoa, jonka perusteella ennakoidaan tehtä-
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vän vaatima rahamäärä. Valukiertoaikataulua käytetään myös pintabetonointei-
hin liittyvien töiden johtamiseen. Osana tehtäväsuunnittelua on valukorkeuksien 
määrittäminen. Mittamies ajoi oikean lattiakoron +1000 mm jokaiseen huoneis-
toon sekä käytäville viiden metrin välein. Näitä käyttäen saatiin varmuus myös 
betonimenekistä ja varmistettiin betonoinnin riittävä paksuus. Huonekorteista poi-
mittiin lattiapinnoitteet lähinnä yleisten tilojen osalta, jotta voitiin varautua eri va-
lukorkoihin lattiapinnoitteesta riippuen (kuva 6). 
 
Kuva 6. Eteisen laatoitetulla alueella valupinta on 10mm alempana kuin matto-
alueilla kuvan alaosassa. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalla käytettiin runkotyövaiheen ajan yleisaikataulua, jota päivitettiin noin 
kahden-kolmen kuukauden välein. Tämän lisäksi vastaava työnjohtaja teki joka 
toiselle viikolle koko työmaan kolmiviikko aikataulun, joka esitettiin urakoitsijako-
kouksessa.  
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Kun sisävalmistusvaihe oli alkamassa, työnjohtaja tarkensi yleisaikataulun vas-
taamaan sisävalmistusvaiheen vaatimaa tarkkuutta (liite 2). Samalla vaihtui myös 
työjärjestys viimeisten kolmen lohkon osalta. Järjestyksen muutoksen vuoksi kes-
kiosan toimistohuoneet, joissa on vähemmän sisävalmistustyötä kuin asun-
noissa, tehtiin viimeisenä. 
Pintabetonointi aloitti sisävalmistusvaiheessa käytössä olleen viikko-lohko mallin. 
Kun työmaa on jaettu selkeisiin valulohkoihin, aikataulu voidaan tehdä suoraan 
rakennuksen pohjakuvaan (liite 3). Tämä oli itselleni uusi tapa, mutta lopulta sa-
masta pohjakuvasta ilmenee työnsuunnittelu ja tehtävän aikataulu. Töiden yh-
teensovittamisen ja päivittäisen valvonnan tein kuitenkin perinteisellä viikkoaika-
taululla (liite 4). Viikkoaikataulussa käytin pääsääntöisesti resurssi-ja menekkitie-
toja. Näillä pystyttiin ennakoimaan varsinkin pidempiä valupäiviä.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Peab Oy:llä aliurakan, tai materiaalihankinnan käynnistää työmaan tekemä han-
kintaheräte (liite 5). Herätteen perusteella hankintainsinööri kilpailuttaa tuotteen 
työmaalle. Herätteeseen kerätään suunnitelmat, aikataulu ja välitavoitteet sekä 
tehtäväkohtaiset tarkennukset ja välitavoitteet. 
Oma toiminta valujen etenemisen varmistamisen lisäksi oli myös betonointi-ura-
koitsijan laskutusperusteiden varmistus. Käytännössä mittasin tarkeneliöt ja hy-
väksyin työn tehdyksi, kun puutteet oli korjattu tai sovittu. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Tehtävän aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän työturvallisuusriskit Ratu-kort-
tia käyttäen (kuva 7). Pintalattioiden betonityössä vaaraa aiheuttavat myös pump-
puauton mahdollinen kaatuminen sekä letkujen tukkeutumisesta johtuvat roisku-
miset. 
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Kuva 7.  Kuvassa pintabetonityön tehtäväkohtaiset työturvallisuusohjeet (Raken-
nusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS). 
Oma tehtävä työmaalla oli varmistaa työntekijöille turvallinen kulku kohteeseen 
toisen kerroksen portaikkojen puuttuessa. Ennen pumppauksen alkua tarkastet-
tiin pumppukuskin kanssa pumpun pystytys, josta tehtiin pöytäkirja. 
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Työmaalla tehtiin viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, kunnes ensimmäisen 
kerroksen elementit oli asennettu, jonka jälkeen siirryttiin viikoittaisiin TR-mittauk-
siin (liite 6.) Suorittajina oli pääsääntöisesti yhdessä työnjohtaja sekä työmaan 
työsuojeluvaltuutettu. Harjoitteluni alkaessa liityin mukaan kierrokselle ja loppu-
vaiheessa teimme kierrokset työsuojeluvaltuutetun kanssa kahdestaan. TR-mit-
tauspöytäkirja skannattiin yrityksen järjestelmään sekä laitettiin työnjohto- ja ruo-
kalakoppien ilmoitustauluille nähtäväksi.  
Työmaan loppuvaiheessa TR-kierroksella havaittiin lähinnä siisteyteen liittyviä 
virheitä. Kierroksen hyöty olikin siinä että kierroksella havainnoitiin myös tulevia 
riskikohtia mm. putoamissuojauksen osalta. 
3.5 Laadunvarmistus 
Betonointiurakoitsijan kanssa käytiin ennen työn aloitusta läpi laatuvaatimukset 











Kuva 8. Kylpyhuoneiden lattiakaatomalli.  
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Ensimmäinen valettava kylpyhuone varmistettiin oikeanlaiseksi jo valuvaiheessa. 
Valuviikon alussa lähetin urakoitsijalle valettavan alueen tiedot pohjakuvaan mer-
kittynä. Kuvasta ilmenee massatiedot, määrät, poikkeavat korkoasemat sekä lii-
kuntasaumat (kuva 10). 
 
Kuva 9. Lohko kahdeksan liikuntasauma ja valutiedot. 
Valun jälkeisen päivän laadunvarmistustehtävänä oli kiertää valualue läpi vatu-
passilla mitaten tasaiset pinnat ja kylpyhuoneista katsoa kaatojen riittävyys sekä 
mallityön mukaisuus. Pinnan laatu (kuva 11) vaikuttaa suoraan tasoitemenekkiin, 
joten pinnan laatua seurattiin erittäin tarkkaan. Tarkastuskierros dokumentoitiin 
(liite 6).  
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Kuva 10. Vasemmalla liippipinta ja oikealla karhea pannupinta. 
Urakoitsijan edustajan kanssa pidettiin tarkastukset kaksi kertaa valutöiden ai-
kana ja viimeiset kolme lohkoa kun kaikki lohkot oli valettu. 
3.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Valutyöt ajoittuivat kevättalveen eikä rakennuksessa ollut lopullista lämpöä 
päällä. Kaikki aukot pidettiin tukossa joko routamatoin tai murtosuojauksin. Ra-
kennus lämmitettiin joka lohkossa olevalla 30 kw:n polttoöljy lämmittimellä. Noin 
kaksi viikkoa valun jälkeen lämmitystä tehostettiin tuuletusikkunoihin sijoitettavilla 
kanavapuhaltimilla. Tällä ratkaisulla tavoiteltiin hallittua ilmankiertoa lämmittimien 
läpi ja puhaltimista ulos.  
Oman toiminnan tavoitteena oli ylläpitää kehitettyä olosuhdejärjestelmää, mutta 
myös kehittää sitä. Valustoppareiden asentaminen ulko-oville jo lohkon lämmi-
tysvaiheessa vähentää työtä betonointivaiheessa. Kokonaisuudessaan lattioiden 
pintabetonointien laatu vaikuttaa pinnoitetöiden laatuun ja sitä kautta koko koh-
teen laatuun. Olosuhteiden hallinta oli ratkaisevassa osassa kevättalven vaihte-
levissa olosuhteissa. 
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Rakennusten sisäilman laatu on noussut viime vuosina erityisen suureksi pu-
heenaiheeksi. Osa sisäilman epäpuhtauksista on pölyä, joko rakennusaikaista tai 
rakennuksen käyttäjien aiheuttamaa. Rakennustyön aikana pölynhallintaan tulee 
siis kiinnittää huomiota sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta, myös tulevia 
käyttäjiä ajatellen. Tällä työmaalla noudatettiin työmaakohtaista pölynhallinta-
suunnitelmaa, joka sisälsi pölyävät ja hengitykselle vaaralliset työvaiheet.(liite 8) 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Peab Oy:n pohja on aika selkeä ja keskittyy pitkälti kustannusten ohjaamiseen. 
Kuitenkin suuri osa tehtävän suunnittelusta tulee ajallisen suunnittelun kautta. 
Mielestäni hallitsen tehtäväsuunnittelun perusteet, mutta uskon, että kokemuk-
sen kautta suunnitelmien taso tarkentuu ja muovautuu enemmän oman nä-
köiseksi. Keskeisin kehittämistarve on työmenekkien arvioimisessa, johon koko 
tehtävän hallinta pohjautuu. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Parhaimpana oppina tästä opinnäytetyöstä jäi eri aikataulujen laatiminen. Sekä 
yksittäisen tehtävän pohjakuvaan aikataulutus, että sisätyövaiheen aikataulu an-
toivat itselle uutta oppia varsinkin sen takia että työvaiheet saatiin vietyä läpi ky-
seisten aikataulujen mukaisesti. Myös viikkoaikataulun ylläpitäminen helpotti 
omaa työtä huomattavasti, koen että oma työni sujuu huomattavasti paremmin 
kun ylläpidän viikkoaikataulu omista tehtävistäni.  
4.3 Aliurakkasopimukset 
Hallitsen aliurakkasopimusten laadinnan yleistä pohjaa käyttäen. Teen mielelläni 
sopimukset varman päälle molempien osapuolien kannalta, Erityisesti panostan 
urakkarajojen selkeyteen ja tehtävien kokonaiskattavuuteen. Sopimusten val-
vonta vie suuren osan työmaamestarin työajasta, joten tähän osa-alueeseen on 
panostettava. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Tämä kohde oli ensimmäinen isompi työmaa itselläni. Erityisesti työturvalli-
suusosaamiseni nousi tällä työmaalla. Huomasin kuinka omalla toiminnalla vai-
kutetaan koko työmaan yleisilmeeseen. Tärkeää on ottaa turvallisuussuunnittelu 
mukaan tehtävän hallintaan jo aliurakkasopimus- ja tehtäväsuunnitelmavai-
heessa. 
4.5 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus on mielenkiintoinen osa työtäni. Rakennettavan tuotteen loppu-
tuloksen kannalta on tärkeää osata laadunvarmistustoimenpiteet. Suurin kehittä-
mistarve on varmasti halutun laadun arvioinnissa. Tätä työtä helpottavat yrityksen 
ja Ratu:n valmiit tarkastuskortit. 
4.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Rakennustyömaan olosuhteet saadaan hallintaan ainoastaan riittävän tarkalla 
ennakkosuunnittelulla. Myös olosuhteiden valvonta ja puutteiden korjaaminen on 
hyvin suunnitellulla työmaalla helpompaa, kun olosuhteiden hallinnasta on suun-
nitelma. Vahvuutena minulla on kokemus kosteusmittauksesta, jonka perusteella 
pystyn arvioimaan olosuhteiden laatua. 
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5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön anti oli itselleni juuri sitä mitä hainkin. Tutustuin ulkoimai-
sen yrityksen toimintatapaan ohjaamalla yhden tehtävän suorittamisen. Kävin 
työssä läpi työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä, joten mielestäni sain työstä hyvät 
eväät lähteä opintojen jälkeiselle työtaipaleelle. 
Työn laatiminen korosti rakennustyön tehtäväsuunnitelman merkitystä. Kaikki kä-
sitellyt osa-alueet päätyvät lopulta tehtäväsuunnitelmaan. Kaikkia osa-alueita olin 
tehnyt aiemminkin, mutta tämän jälkeen osaan käyttää yrityksen valmiita pohjia 
eri työvaiheissa ja näin ollen ottaa huomioon ainakin suurimman osan merkittä-
vistä asioista työhön liittyen. Tämä varmistaa osaltaan työn laatua. 
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